



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СтройТехСервис»

Гайнулин Ф.Ф.

2022г

**План график на скашивание травы вдоль дорог и тротуаров с.Краснохолмский
на 2022 год**

№ п/п	Наименование улиц	Срок выполнения	Срок выполнения	Срок выполнения	Ответственный за мероприятие	
1	Стадионная	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	Сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
2	Парковая	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
3	Горького	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
4	Юбилейная	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
5	Фрунзе	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
6	Герцена	Июль с 1 по 10	Август с 1 по 10	сентябрь с 1 по 10	Гайнулин Ф.Ф.	
7	Октябрьская	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	Сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
8	Чапаева	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
9	Тимирязя	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
10	Пролетарская	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
11	Ленина	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
12	Тротуар до с.Старый Холм	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
13	Интернациональная	Июль с 11 по 20	Август с 11 по 20	сентябрь с 11 по 20	Гайнулин Ф.Ф.	
14	Парк «ПОБЕДЫ»	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	Сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
15	Сквер «Молодежный»	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	Сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
16	Интернациональная	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
17	Пионерский переулок	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
18	Парк «Славы»	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
19	Микрорайоны Южный и Юго западный	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	
20	Лазарева	Июль с 21 по 31	Август с 21 по 31	сентябрь с 21 по 30	Гайнулин Ф.Ф.	